















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	jun '24							7 jul '24							14 jul '24						
								L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V		
1			<b>Desarrollo HelpNet</b>	4 días?	mar 2/07/24	vie 5/07/24																						
2			<b>1 Fase de análisis</b>	38 días?	lun 5/08/24	mié 25/09/24																						
3			1.1 Definición del problema	5 días	lun 5/08/24	vie 9/08/24																						
4			1.2 Definir requisitos de operación general	5 días	lun 12/08/24	vie 16/08/24																						
5			1.3 Estrategia de solución	7 días	vie 8/11/24	lun 18/11/24																						
6			1.4 Documentación	5 días	mar 3/09/24	lun 9/09/24																						
7			1.5 Desarrollo de speech	3 días	lun 9/09/24	mié 11/09/24																						
8			1.6 Presentación del proyecto	1 día	jue 12/09/24	jue 12/09/24																						
9			1.7 Cierre de la fase de análisis	1 día	vie 13/09/24	vie 13/09/24																						
10			<b>2 Fase de planeación</b>	30 días	lun 16/09/24	vie 25/10/24																						
11			2.1 Planeación del proyecto	10 días	lun 16/09/24	vie 27/09/24																						
12			2.2 Configuración de repositorio en GitHub	1 día	lun 30/09/24	lun 30/09/24																						
13			2.3 Definir el proceso de desarrollo	5 días	mar 1/10/24	lun 7/10/24																						

Proyecto: Proyecto1  
Fecha: vie 8/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin












Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	jun '24							7 jul '24							14 jul '24						
								L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V		
14			2.4 Encuestas de mercado	5 días	mar 8/10/24	lun 14/10/24																						
15			2.5 Análisis de costos.	1 día	mié 16/10/24	mié 16/10/24																						
16			2.6 Modelado de base de datos	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24																						
17			2.7 Creación de mockups	3 días	dom 3/11/24	mar 5/11/24																						
18			<b>3 Fase de diseño</b>	22 días	dom 3/11/24	lun 2/12/24																						
19			3.1 Diagramas de flujo	1 día	jue 7/11/24	jue 7/11/24																						
20			3.2 Definir patrones de diseño 3.3 Creación del seudocódigo	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24																						
21			3.4 Tablas de decisiones	1 día	mar 19/11/24	mar 19/11/24																						
22			3.5 Revisión y aprobación del diseño	1 día	vie 22/11/24	vie 22/11/24																						
23			<b>4 Fase de desarrollo(en desarrollo)</b>	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24																						

Proyecto: Proyecto1  
Fecha: vie 8/11/24

Tarea

División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo

















Resumen inactivo

Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


















Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual













Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	jun '24							7 jul '24							14 jul '24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24			4.1 Escribir el código en base a los requerimientos	208 días	dom 1/12/24	mar 16/09/25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Proyecto: Proyecto1  
Fecha: vie 8/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso


Progreso manual

























Proyecto: Proyecto1  
Fecha: vie 8/11/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			























Proyecto: Proyecto1 Fecha: vie 8/11/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Proyecto1  
Fecha: vie 8/11/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Proyecto1 Fecha: vie 8/11/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Proyecto1

Fecha: vie 8/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual

Página 9








Proyecto: Proyecto1  
Fecha: vie 8/11/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















[illegible]




[illegible]






















Proyecto: Proyecto1  
Fecha: vie 8/11/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			






Proyecto: Proyecto1 Fecha: vie 8/11/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

























Proyecto: Proyecto1  
Fecha: vie 8/11/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			






















<div>Proyecto: Proyecto1</div> <div>Fecha: vie 8/11/24</div>	Tarea	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	División	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito	<div></div>	solo duración	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>		
	Hito inactivo	<div></div>	solo fin	<div></div>		




Proyecto: Proyecto1 Fecha: vie 8/11/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Proyecto1  
Fecha: vie 8/11/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Proyecto1  
Fecha: vie 8/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual



Proyecto: Proyecto1 Fecha: vie 8/11/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Proyecto1  
Fecha: vie 8/11/24

Tarea



Resumen inactivo



Tareas externas



División



Tarea manual



Hito externo



Hito



solo duración



Fecha límite



Resumen



Informe de resumen manual



Progreso



Resumen del proyecto



Resumen manual



Progreso manual



Tarea inactiva



solo el comienzo























Hito inactivo




solo fin






Proyecto: Proyecto1 Fecha: vie 8/11/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			






















Proyecto: Proyecto1 Fecha: vie 8/11/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Proyecto1  
Fecha: vie 8/11/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Proyecto1 Fecha: vie 8/11/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin	